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1. 농업 현황



1. 농업 현황



ICT를 융복합 하여 센서의 데이터 정보를 PC, 스마트폰 으로 작물의 생육환경을 관리자 목적대로

자동 또는 원격으로 제어하는 농장

☞ 스마트팜을통해서온실에정보통신기술, 사물인터넷(농장의기계)와접목하여스마트폰과컴퓨터로언제,어디서나농장의환경제어가능

☞ 과학적인 데이터에 근거하여 온도와 습도 등을 최적으로 맞춰주고 양분, CO2, 일사량 등 작물의 생육에 필요한 에너지를 자동으로

필요한 만큼 투입, 제어

2. 스마트 팜 도입 효과



3. 스마트 팜 청년창업 생태계 조성



3. 스마트 팜 청년창업 생태계 조성



3. 스마트 팜 청년창업 생태계 조성



4. 스마트 팜 산업 생태계 조성



4. 스마트 팜 산업 생태계 조성



5.  거점 스마트 팜 혁신밸리 조성



5.  거점 스마트 팜 혁신밸리 조성



5.  거점 스마트 팜 혁신밸리 조성



5.  거점 스마트 팜 혁신밸리 조성



5.  거점 스마트 팜 혁신밸리 조성



5.  거점 스마트 팜 혁신밸리 조성 (전북)



청년보육 단지

교육형 유리 4,800m²

경영형 비닐 14,400m²

경영형 유리 3,600m²

통로1 비닐 416m²

통로2 유리 288m²

부대시설 판넬 4,343.41m²

총 계 27,847.41m²

N

실증단지

연동형(유리) 8,520m²

연동형(비닐) 4,800m²

단동형(유리) 840m²

단동형(비닐) 800m²

검인증지원센타 400m²

식물공장 160m²

양액실 640m²

발아실 240m²

저온저장고 240m²

통로 1,376m²

부대시설 2,860m²

총 계 20,876m²

교육형 유리온실
(12mX5mX7m)

경영형 비닐온실
(12mX5mX6m)

임대형 단지

실증단지

청년보육 단지

지원센터

임대형 단지

비닐온실

과채류 26,880m²

엽채류 11,520m²

통로 1,920m²

부대시설 4,320m²

총 계 44,640m²

실증 비닐온실 (12mX5mX7m)

실증 비닐온실 (8mX5mX6m)

임대형 비닐온실 (8mX5mX6m)
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경영형 유리온실
(12mX5mX7m)

실증 유리온실 (12mX5mX7m)

실증 유리온실 (12mX5mX7m)

5.  거점 스마트 팜 혁신밸리 조성 (전북)



5.  거점 스마트 팜 혁신밸리 조성 (경북)



FH:76.53

FH:79.70

FH:76.28

FH:77.00 FH:73.00

FH:74.00FH:82.00

FH:81.00FH:81.90FH:82.99

비닐온실(12×5×7.3) 유리온실(12×5×7.3) 유리온실(12×5×7.3) 비닐온실(12×5×7.3)

청년보육 단지 30,040.00㎡

실증 단지 (온실) 25,509.17㎡

임대형온실 단지 58,704.00㎡

온실 총 면적 114,253.17㎡

지원센터 3,650㎡

 개요
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비닐온실(8×4.5×6.3) 비닐온실(8×4.5×6.3) 비닐온실(8×4.5×6.3)

수출전문 스마트팜

정주단지

문화거리

청년보육 단지 실증 단지

임대형 단지

지원센터

구분 청년보육 30,040㎡ 구분 실증형 온실 25,509㎡ 구분 임대형 온실 58,704㎡

교육실습
5,400㎡(통로포함)

1인당 165㎡, 27명×2회
유리온실

15,960㎡(통로포함)
(병해충 : 960㎡)

온실
(온실 : 18,000㎡ +

관리동 1,568㎡) × 3동

경영실습
19,000㎡(통로포함)

1인당 330㎡, 54명 수용
비닐온실

6,922㎡(통로포함)
(R&D온실 : 738㎡)

순 재배면적 1인당 435.5py

교육관리동
5,640㎡

육묘실습, 딸기 : 1,260㎡
관리동 2,627.17㎡ 기타포함

통로포함 : 453py
관리동 포함 : 492.5py

Ⅲ5.  거점 스마트 팜 혁신밸리 조성 (경북)



5.  거점 스마트 팜 혁신밸리 조성(경남 전남)



↓ (향후절차)

기반조성

시행계획 승인․고시
9.16.

멸종위기종 허가가 지연될 경우 식물 지상부 소멸(낙엽)

→ 멸종위기종이식불가능

→ 금년착공불가
멸종위기종 이식허가

신청 및 이식 추진

9.16(신청)

9.25~10.4(이식)

↓

토지수용 재결신청

심의 및 소유권 이전

9.25.

10.25~12.20
지방토지수용위원회 심의

↓

기반조성 공사

발주 및 착공

10월(발주)

11월(착공)
연내 착공식(행사) 추진 검토

↓

온실․지원센터

설계 및 착공

11월(설계완료)

12월(공사발주)

’20. 2월(착공)

국비 지원대책 요구 필요

5.  거점 스마트 팜 혁신밸리 조성 (전북)

하반기 계획



구 분 사업량
사 업 비
(예산액)

실시설계
중간점검

소유 및 운영관리 주체

계 632억원
896억원

(증 264억원)

기반조성 21.3ha 93억원
127억원

(증 34억원)
구역별 전라북도․김제시 분담 소유

실습농장 2.8ha 131억원
197억원

(증 66억원)
전라북도 소유․운영

임대형팜 4.5ha 176억원
265억원

(증 89억원)
김제시 소유․운영

실증온실 2.1ha 132억원
189억원

(증 57억원)
김제시 소유, 농업기술실용화재단 운영

지원센터 건축1동 100억원
118억원

(증 18억원)

김제시 소유,

도․김제시․실용화재단․농정원 공동 운영

5.  거점 스마트 팜 혁신밸리 조성 (운영주체)



PROJECT REVIEW

온실계획
전북 스마트팜 혁신밸리 조성사업 핵심시설 설계용역

2
제안서 배치계획 전북 임대온실 배치도경북 임대 온실 배치도

비닐온실

임대형단지 면적

비닐온실 38,400m²

통로 1,920m²

부대시설 4,320m²

총 계 44,640m²

23

부대시설

부대시설

구분 임대형 온실 58,704㎡

온실
(온실 : 18,000㎡ +

관리동 1,568㎡) × 3동

순 재배면적 1인당 435.5py

기타포함
통로포함 : 453py

관리동 포함 : 492.5py

6.  온실 배치계획(청년 임대형)



PROJECT REVIEW

온실계획
전북 스마트팜 혁신밸리 조성사업 핵심시설 설계용역

2
제안서 배치계획 전북 실증단지경북 실증단지

비닐온실비닐온실

실증형단지 면적

연동형(유리) 8,520m²

연동형(비닐 4,800m²

단동형(유리) 840m²

단동형(비닐) 800m²

검인증지원센타 400m²

식물공장 160m²

양액실 640m²

발아실 240m²

저온저장고 240m²

통로 1,376m²

부대시설 2,860m²

총 계 20,876m²
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유리온실

유리온실

구분 실증형 25,509.17㎡

유리온실 15,960㎡(통로포함)

비닐온실 6,922㎡(통로포함)

관리 동 2,627.17㎡

6.  온실 배치계획(실증단지)



PROJECT REVIEW

온실계획
전북 스마트팜 혁신밸리 조성사업 핵심시설 설계용역

2
전북 보육센터 배치

도
경북 보육센터 배지

도 교육형 실습농장
(유리온실)

경영형 실습농장
(비닐온실)

청년보육단지 면적

교육형 유리온실 4,800m²

경영형 비닐온실 14,400m²

경영형 유리온실 3,600m²

통로1 비닐 416m²

통로2 유리 288m²

부대시설 판넬 4,343.41m²

총 계 27,847.41m²
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경영형 실습농장
(유리온실)

부대시설

청년보육 30,040㎡

5,400㎡(통로포함)
1인당 165㎡, 27명×2회

19,000㎡(통로포함)
1인당 330㎡, 54명 수용

5,640㎡
육묘실습 : 1260㎡

6.  온실 배치계획(청년창업보육센터)



PROJECT REVIEW

온실계획
전북 스마트팜 혁신밸리 조성사업 핵심시설 설계용역

2
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[ 비닐온실(A형) 단면계획 (12m*5m*7m) ]

PC 판넬

7.  온실 신축 계획(실증단지)



PROJECT REVIEW

온실계획
전북 스마트팜 혁신밸리 조성사업 핵심시설 설계용역

2

축척 : 1/150 

[ 유리온실 단면계획 (12m*5m*7m) ]

- 경영형 실습농장(부대시설 우측), 교육형 실습농장
- 실증단지(연동형, 단동형)

PMMA
(경질플라스틱필름)
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7.  온실 신축 계획(교육 및 실증단지)



PROJECT REVIEW

온실계획
전북 스마트팜 혁신밸리 조성사업 핵심시설 설계용역

2
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[ 비닐온실(C형) 단면계획 (8m*5m*6m) ]
- 임대형팜

PC 판넬

7.  온실 신축 계획(임대농장)



PROJECT REVIEW

온실계획
전북 스마트팜 혁신밸리 조성사업 핵심시설 설계용역

2
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청년보육스마트팜 부대시설 1F
축척 : 1/1500 

축척 : 1/800 

청년보육스마트팜 부대시설 2F

공용공간(통로 및 코어)

부대공간

축열조

액화탄소탱트

7.  온실 신축 계획(창업보육센터)



PROJECT REVIEW

온실계획
전북 스마트팜 혁신밸리 조성사업 핵심시설 설계용역

2
축척 : 1/800 

30

축척 : 1/1500 

구역별 사무실

공용공간(통로 및 코어)

부대공간

축열조

액화탄소탱트

7.  온실 신축 계획(임대농장 부대시설)
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실증단지 부대시설

축척 : 1/1500 

축척 : 1/800 

공용공간(통로 및 코어)

부대공간

축열조

액화탄소탱트

(675㎡)

7.  온실 신축 계획(실증단지 부대시설)



지상1층 평면도 N

주차대수 : 35대

공용공간

지원공간

스타트업센터

다목적실 및 도서실

32

7.  온실 신축 계획(전북 지원센터 공간배치)



02 기본계획서 경북상주 스마트팜 혁신밸리 핵심시설
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Ⅱ

회의실

회의실

지원법인 사무실 빅데이터 센터 성분 분석실 / 실험실

방풍실 스마트팜 전시체험관

대강당
스마트팜
A/S센터

대기실

검인증센터

구분 면적 (㎡)

지원

센터

빅데이터 센터 150

지원법인 Office 250

검인증 센터 120

성분 분석실 /
실험실 300

스마트팜
전시체험관 750

대강당 750

스마트팜 A/S 센터 150

입주기업 및
연구소 Office,

회의실
750

공용 제작실
(Open Lab)

200

기계 / 전기실 500

기타 800

합계 4,720

7.  온실 신축 계획(경북 지원센터 공간배치)



□ 스마트 팜 청년창업 교육추진

○ 교육인원 : 52명

○ 교육기간 : 2019. 9. 17. ~ 12. 12.(이론교육)

2020. 1월. ~ 2021. 6월(교육 및 경영실습)

지역 인원 연령대 인원 학력별 인원 품목별 인원

전북 32 10 대 2 9 딸기 29

전남 4 20대 초반 5 대졸 43 상추 8

충남 4 20대 후반 8 오이 6

경기 7 30대 초반 21 남 43명 아스파라가스 6

서울 4 30대 후반 13 여 9명 가지 3

경북 1 40세 3

52 52명 52명 52명

8.  스마트 팜 청년창업보육사업(전북)



□ 스마트 팜 청년창업 주요 교육내용

일정
과목명 교육내용

날짜 시간 시수

10/1 09:00∼12:00 3
스마트 팜에서

작물재배 물 관리

- 배지의종류와특성

- 배지의 함수율 관리

- 작물 별 배지선택 방법

10/1 13:00∼15:00 2 원예작물 특성
- 원예작물의 생장 원리

- 작물의 광합성 원리

- 수분의 이동

10/1 15:00∼18:00 3 원예작물 작물생리
- 작물 별 생리생태

- 과채류 재배 특성

- 엽채류 배지 특성

10/2 09:00∼12:00 3
스마트 팜

온실환경관리 목적

- 작물재배 환경관리 목적

- 작물재배와 환경관리 요소

- 작물 별 환경제어 특성

10/2 13:00∼15:00 2
스마트 팜

환기제어 기술

- 환기를 위한 공기특성

- 스마트 온실 환기 설정 값

- 스마트 온실의 환기기술

10/2 15:00∼18:00 3
스마트 팜

난방 및 습도제어 기술

- 작물 별 난방 설정치

-난방을통한제습기술

-에너지절약환기설정

10/3 09:00∼12:00 3
스마트 팜에서
딸기 모종생산

- 딸기 품종 별 재배 특성

- 딸기 재배 시설 및 관리

- 딸기 모종생산 기술

10/3 13:00∼18:00 5
스마트 팜에서

딸기 생리생태

- 딸기 정식과 초기관리

- 딸기 개화 전 생육관리

- 딸기 재배특성에 따른 생리

8.  스마트 팜 청년창업보육사업
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교육 혁신으로 농업의 변화를 선도하는

전라북도 농식품인력개발원
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